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INLEDNING 
 

Allmänt 

EKA-projektet med Bengtsfors kommun som huvudman finansieras genom kommunens egen 

insats och med statliga bidragsmedel från Naturvårdsverket genom Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län.  

 

Denna rapport redovisar projektets aktiviteter 1 oktober 2007 till 30 september 2008 i 

enlighet med projektets bidragsvillkor punkt. Redovisningen skall omfatta aktiviteterna de 

senaste 12 månaderna och minst innehålla följande uppgifter; 
 

- Huvudmannens arbete för förberedelse, ledning och uppföljning/ utvärdering m.m. 

(timmar och kostnader) 

- Konsultinsatser (timmar och kostnader) 

- Genomförande av entreprenader (kostnader) 

- Miljökontroll (kostnader) 

 

Syfte 

Föreliggande rapport syftar till att redovisa projektläget till staten genom Länsstyrelsen i 

Västra Götalands län och Naturvårdsverket som huvudfinansiär i enlighet med ställda 

bidragsvillkor. 

 

Projektläget 

På arbetsplatsen är all hantering av förorenade massor avslutad. I dagsläget pågår återfyllning 

av område A, udden, och slutförande av dräneringsledning intill Kraftverkskanalen. Arbeten 

med filterkonstruktioner har slutförts och spont intill Bengtsbrohöljens strand fram till 

område A har dragits. Sponten kring område A, udden, kvarstår att dra. Återställningsarbeten 

pågår med terrassering av marknivåer och förberedelser för läggning av tätskikt på EKA-

tomten och en mindre del på Brandts-området. I projektet pågår ett intensivt arbete med 

slutförande av kvarvarande entreprenadarbeten. Åtgärdsentreprenadens sluttidpunkt enligt 

entreprenadkontrakt är 30 november 2008, det kan dock inte uteslutas att vissa 

avslutningsarbeten utförs under våren 2009.  

Projektet har sedan det blev känt att fritt kvicksilver förekommer i en större omfattning 

arbetat med att optimera projektet av kostnadsskäl. En del i detta arbete har medfört att 

filterkonstruktionen ändrats. Behovet av ändrade filterkonstruktioner medförde att den 

befintliga bryggan tvingades att rivas. I projektet planeras att anlägga en ny brygga som 

ersättning till den brygga som rivits. Projektet har anmält till länsstyrelsen om ny placering av 

bryggan och avvaktar tillstånd. De entreprenadarbeten som därefter kvarstår under 2009 är 

den slutliga återställningen av EKA – området som park och Sveriges första miljörum. 

I projektet pågår arbete med att avsluta projektet och ekonomiskt slutreglera de pågående 

entreprenaderna. Kontraktsmöten är inplanerade för såväl åtgärdsentreprenaden och 

omhändertagandeentreprenaden. Miljökontrollen arbetar med att avsluta miljökontroll under 

entreprenadtiden och arbetar med ett programförslag för den efterföljande miljökontrollen.  
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REDOVISNING AV AKTIVITETER OCH RESULTAT 
 

Nedan redovisas övergripande projektets aktiviteter och de viktigaste resultaten de senaste 12 

månaderna. Redovisningen omfattar perioden från och med 1 oktober 2007 till och med 30 

september 2008. 

 

Entreprenadarbeten och upptäckten av fritt kvicksilver 

Kostnadsbesparingar 

Kvartalsrapportering 

Projektkalkyl 2008-06-26 

Nyckeltal 

Revision 

Information och EKA – dagar 10 – 11 september 2008 

Redovisning av timmar och kostnader 

 

 

Entreprenadarbeten och upptäckten av fritt kvicksilver 

 

Ett intensivt arbete pågår i projektet för att slutföra pågående entreprenader och förbereda 

projektets avslutning av genomförandeskedet. Ekonomisk slutreglering av åtgärdsentre-

prenaden och omhändertagandeentreprenaden pågår. Kontraktsmöten är inplanerade för över-

läggningar och förhandlingar mellan beställare och entreprenör. Länsstyrelsen är inbjuden att 

delta vid dessa möten antingen direkt eller med biträde av SGU. 

 

Den enskilt viktigaste händelsen i projektet som inträffade under perioden var upptäckten av 

metalliskt kvicksilver i fri fas på EKA – tomten den 16 oktober 2007. Händelsen har satt 

fokus på tillgänglig provtagningsmetodik. Trots att det fanns kunskap om förekomsten av 

kvicksilver i de historiska studierna gick det inte att verifiera genom genomförda 

provtagningar. Den provgropsgrävning som var möjlig att genomföra på EKA – området med 

hänsyn till miljö- och arbetsmiljörisker och pågående verksamhet - visade inte heller på 

förekomsten av kvicksilver i fri fas. I ett flertal fall i samband med urgrävningarna visade det 

sig att kvicksilver dessutom samlade sig på utsidan av de keramikrör som fanns kvar från det 

att fabriken byggdes. Mot denna bakgrund bedömdes i detaljprojekteringen endast en liten 

mängd kvicksilver förekomma som metalliskt kvicksilver i fri fas. Under urgrävningarna såg 

det mycket annorlunda ut. Då kvicksilver i fri fas identifierades initierades omedelbart ett 

antal utredningar och konsekvensanalyser. Befintlig kunskap och tillgång till metodik för 

hantering av fritt kvicksilver granskades. Utredning om kvicksilvrets egenskaper vid avgång 

till luft och bedömning av lämplig årstid för sanering utfördes. Vinterperioden var i princip 

den enda möjliga årstiden att säkert genomföra arbetena. Beslutet stod mellan att sanera 

kvicksilvret omedelbart alternativt att avvakta till nästa vinter. Då en tidsförlängning av 

projektet med ett år medförde direkt kalkylerbara kostnader på ca 6 Mkr och konsekvenser 

för pågående entreprenadarbeten vars omfattning ej kunde bedömas beslutades att sanering 

skulle ske omedelbart. I detta beslut deltog länsstyrelsen och Naturvårdsverket. Projektet 

ansökte om tilläggsfinansiering genom länsstyrelsen till Naturvårdsverket på 34 Mkr för den 

del av kvicksilverförekomsten som var möjlig att bedöma. Beslut om att dessa bidragsmedel 

erhölls fattades under december 2007. För det fall att ny kunskap framkom om att dessa 

bidragsmedel ej skulle räcka till skulle kommunen underrätta länsstyrelsen och 

Naturvårdsverket. Projektet ålades även krav från länsstyrelsen på veckovis rapportering av 
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ekonomiskt utfall och upparbetade mängder i entreprenaden. Vidare skulle projektet införa 

som komplement till kvartalsrapporter månadsvis rekvirering av bidrag. 

 

Fritt kvicksilver har identifierats på fem områden inom EKA-tomten;  

 

1. Under fd cellhallen – område B  

2. I den s.k. Stenkistan – område D och  

3. Inom udden – område A 

4. Inom filterschakten vid Kraftverkskanalen i anslutning till område A. 

5. Inom filterschakten vid Bengtsbrohöljen i anslutning till område A. 

 

 

Nedan redovisas i tabellen en preliminär sammanställning av urgrävda mängder jord 

innehållande kvicksilver i fri fas och organiskt material; kvalitetsgranskning av samtliga 

transportdokument pågår. Nedan uppgifter kan därför komma att justeras. 

 
Mängd, ton Kostnad, kr Beskrivning 

267,686 5.086.034   Jord; tunnor – destillering 

4560 23.142.000  Jord; Stabilisering 

4630 9.144.250  Jord; Stabilisering ”light” 

1839 8.091.600  Organiskt material 

6,15 2.361.000   Omhändertagande rent Hg 

 47.824.884  Summa 

 

Sanering av metalliskt kvicksilver i fri fas är avslutad. Uppställningen redovisar vidare en 

ökning av mängden organiskt material från schaktarbetena. Mängden omhändertagande rent 

Hg 6,15 ton är bedömd. Förorenade massor i tunnor kommer att skickas till destillerings-

anläggning utomlands och det rena kvicksilvret återtas till Sakabs anläggning i Kvarntorp, 

Kumla. Kostnad för destillering faktureras enligt självkostnadsprincipen i AB92 och tecknat 

entreprenadkontrakt. I enlighet med tidigare överenskommelse används budgetpris 19 kr per 

kg. Då arbetet är utfört sker avstämning mot verifikationer och dagböcker. I samband med 

slutbesiktning av omhändertagandeentreprenaden sker en granskning av genomförda 

leveranser. 

 

 

Kostnadsbesparingar 

 

Länsstyrelsen har också ålagt projektet att genomföra så långt möjligt besparingsåtgärder i 

övriga entreprenaddelar. Förekomsten av fritt kvicksilver har medfört konsekvenser för 

projektet som ökat övriga projektkostnader. Dessa kostnader kommer att sammanställas i 

samband med projektets slutrapportering. Några av dessa konsekvenser redogörs för nedan. 

 
I projektet har ett omfattande arbete med ekonomisk uppföljning och kalkylering bedrivits. Alla 

tänkbara möjligheter till besparingar har beaktats och ingående behandlats i den översyn av projektets 

riskvärdering som genomfördes under april i år. Det kan vidare inte uteslutas att entreprenörer 

kan ha rätt till ytterligare merkostnader utöver kontraktspriser. DEC har vid kontraktsmöten 

framfört att ytterligare anspråk finns på beställaren. De ekonomiska kraven har dock ej 

ytterligare beskrivits eller verifierats. 
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Merkostnader avseende utökad provtagning och mertid för projektets externa konsulter 

avseende kvicksilver i fri fas är ännu ej sammanställd. 

 

Grundförutsättningarna för siktning- och tvättning av förorenade jordmassor på plats i 

Bengtsfors ändrades då fritt kvicksilver upptäcktes. Massorna med fritt kvicksilver var inte 

längre möjliga att sikta- och tvätta på plats. Risken att korskontaminering av relativt sett lägre 

kontaminerade massor skulle kunna ske reducerade den volym som var möjlig att tvätta. I 

entreprenaden på plats i Bengtsfors tvingades projektet vidta en mängd tillkommande 

säkerhetsåtgärder. Siktning- och tvättning kom att utföras av Sakab istället för att utföras på 

plats i Bengtsfors.  

 

Projektet har under våren 2008 använts sig av Sweco Viak AB, Peter Englöv, som 

projektstöd för att genomlysa möjliga förändringar. Resultatet och direktiv till entreprenören 

redovisas i reviderings-PM nr 7. Några av de förändringar som projektet vidtog innebar en 

förenkling av filterkonstruktionen genom dels ändrad sammansättning i filtermaterial och 

genom dels ändrad sträckning. En del förenklingar av utförandet genom exempelvis 

användning av befintlig spont som stödfyllning gjordes, organiskt material togs bort. 

Länsstyrelsen gav vidare direktiv om att återanvända klass 5 massor som återfyllningsmassor. 

Sprängsten på området har använts som fyllnadsmassor och siktning med en mindre sikt har 

utförts på massor från filterkonstruktionen längs främst Bengtsbrohöljen. 

 

 

 

Revision 

 

Länsstyrelsen beslutade under våren 2008 om revision av projektet då projektet redovisade 

stora kostnadsökningar. Revisionen genomfördes av BDO Nordic på uppdrag av 

länsstyrelsen sommaren 2008. Revisionen har i dagsläget redovisat ett preliminärt utkast som 

Bengtsfors kommun haft genomgripande synpunkter på. Slutsatser som har dragits hittills är 

att nedlagda bidragsmedel i projektet har använts på ett korrekt sätt. Revisionen är ännu ej 

avslutad. 

 

  

Kvartalsrapportering 

 

Kvartalsrapporter har upprättats, dels i enlighet med planerade avstämningstillfällen och dels 

i anslutning till upptäckten av fritt kvicksilver. Projektets kalkyl har reviderats pga ändrade 

projektförutsättningar. Den senaste revideringen av projektkalkylen pågick från det att fritt 

kvicksilver upptäcktes på EKA-tomten i slutet av oktober 2007. I projektstatus rapport nr 6 

2007-10-29, revidering 2007-11-01, redogjordes för upptäckten av fritt kvicksilver. Under 

tiden då arbetet med saneringen av fritt kvicksilver upprättades på uppdrag av länsstyrelsen i 

projektstatusrapport nr 8 2008-01-27, rev 080205 ”en ekonomisk konsekvensbeskrivning från 

kommunen till staten som huvudfinansiär genom Länsstyrelsen i Västra Götalands län och 

Naturvårdsverket.” I rapporten redovisas projektets möjligheter att genom en ökad 

detaljeringsgrad i uppföljningen kunna avbryta entreprenaden före det att projektets 

totalkostnad riskerade att överskridas. Projektrapporten utgjorde en del av underlag för beslut 

om fortsatt mål, strategi och finansiering. Revidering av projektkalkylen slutfördes 2008-06-
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26 då tillräckligt säkra beräkningar av kostnader var möjliga att utföra. I projektstatus rapport 

nr 7 2008-06-27 ”Underlag till ansökan om tilläggsfinansiering med anledning av förekomst 

av fritt kvicksilver och merkostnader av entreprenadarbeten inom EKA-tomten.”redogjordes 

för de beräknade merkostnaderna för hanteringen av fritt kvicksilver i projektet. 
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Projektkalkyl 2008-06-26 

 

Projektets reviderade kalkyl 2008-06-26 redovisar en troligt beräknad kostnad till 251,8 Mkr. 

Projektet bedöms som lägst kosta 244,9 och som högst 286,3 Mkr att utföra. Projektkalkylen 

med kalkylunderlag redovisas i bilaga 2. 

 

I tabellen nedan redovisas skillnader i kkr för delprojekt Entreprenader då det huvudsakligen 

är entreprenadkostnader som har ökat. Jämförelser görs mellan projektets kalkyl 1/11-07 och 

26/6-08. 

  

2007-11-01 2008-06-26 Differens Aktivitet 

8 363,1 10 394,8 2031,7 Byggledning - arbetsmiljö – egenkontroll 

 525,0 525,0 Entreprenad 0 (nytt konto) 

11 972,0 12 087,0 115,0 Entreprenad A 

5 409,3 5 876,3 467,0 Entreprenad B 

336,6 336,6 0,0 Entreprenad C 

65 591,6 67 761,0 2 169,4 Entreprenad D – DEC 

32 879,9 76 527,7 43 647,8 Entreprenad E – SAKAB 

2 646,1 2 793,4 147,3 Kontroller, provningar och besiktningar 

127 198,6 176 301,9 49 103,3 

 

 

Den största avgörande skillnaden i projektet som styr projektets totalkostnad är upptäckten av 

fritt kvicksilver i marken inom EKA-tomten. Bedömningen i projektet vid detta tillfälle var 

att det inte gick att uppskatta omfattningen av fritt kvicksilver. Därmed var det inte möjligt 

att ange en kalkylosäkerhet vad gäller förekomsten av fritt kvicksilver. 

 

I projektkalkylen daterad 1 november 2007 räknades den troliga kostnaden upp till 203 Mkr 

genom att lägga till de ytterligare 34 Mkr som bedömdes behövas för att hantera de 1.230 ton 

massor med fritt kvicksilver som identifierades. Beräkning av kostnaden 34 Mkr redovisas i 

separat projektrapport, Upptäckt av förorenade jordmassor med kvicksilver i fri fas  EKA – 

Bengtsfors 2007, projektstatus rapport nr 6, 2007-10-29, rev 071101. 

 

I den ursprungliga ansökan till Naturvårdsverket bedömdes massorna med fritt kvicksilver 

skickas i sin helhet till destillering. Sakab redovisade ett alternativt omhändertagande genom 

att massorna stabiliseras och deponeras. Priset för stabilisering är 5075 kr / ton jämfört med 

ca 20.000 kr / ton. Det lägre priset möjliggjorde att omhänderta en större volym massor med 

fritt kvicksilver. Den bedömda högsta kostnaden för projektet, givet att grundförutsätt-

ningarna inte ändrades med större mängd fritt kvicksilver m.m, uppgick till 231,9 Mkr. 

 

I samband med kvartalsrapporten för kvartal 1 – 2008, 2008-01-29, hade ny kunskap erhållits 

från entreprenadarbetena. Det har visat sig finnas en större mängd fritt kvicksilver i den 

förorenade jorden på EKA-tomten. Det är även ett svårt och långsamt arbete att omhänderta 

den förorenade jorden med fritt kvicksilver. I samband med projektmöte den 13 mars 

bedömdes de extra tilldelade medlen på 34 Mkr i stort sett vara förbrukade. Samtliga 

kostnader är ännu ej kända då sammanställning av underlag från entreprenörer pågår. 
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Tillkommande kostnader har uppkommit i form av en högre andel organiskt material än 

bedömt. Hittills har 1.779 ton organiskt material skickats till Sakab till en kostnad av ca 7,8 

Mkr. Förhandling pågår med Sakab att sänka omhändertagandekostnaden för organiskt 

material. Svårigheter med filterschakt och säkerhet på arbetsplatsen för att undvika ras och 

olyckor har inneburit att mängder i filterschakten ökat till en dubbelt så stor mängd. Det 

innebär vidare ökade kostnader vad gäller återfyllnadsmaterial, ändringar i arbetets utförande 

m.m 

 

Kalkylosäkerheten har bedömts med ledning av hittills gjorda urgrävningar. Mängder följs 

upp veckovis dels på arbetsplatsen och dels genom avstämning med Sakab om levererade 

mängder. Kalkylen revideras successivt till dess att det är möjligt att säkrare uppskatta 

kvarvarande projektkostnader. 

 

Kalkylosäkerheten i projektkalkyl daterad 2008-06-26 med nu kända förutsättningar, uppgår 

till bedömd högsta kalkyl om 286,3 Mkr inkl. hantering av fritt kvicksilver. Antagandet är 

baserat på att ytterligare överraskningar inte inträffar.  

 

 

Nyckeltal 

 

 
Utredningsfas Huvudstudie Åtgärdsfas Uppföljningsfas

Förstudie * Huvudstudie * komplettering Förberedelser Genomförande Uppföljning av arbeten Summa, kkr

Period (år från-till) 01-02 03-05 06-08 09 - 10

Genomförandeperiod, månad och år 13 36 36 24 109 9,1

Projektledning 1 619,9 5 649,0 8 175,3 1 067,3 16 511,6 7%

Upphandlingar 784,4 2 015,6 758,8 0,0 3 558,8 1%

Information 44,0 489,9 850,2 121,6 1 505,7 1%

Kunskapsuppbyggnad 149,5 355,0 415,2 919,7 0%

Utredningar 1 785,9 6 662,4 1 318,8 400,8 10 167,8 4%

Juridik 107,7 3 316,8 43,7 0,0 3 468,3 1%

Ersättningar till markägare 4 952,0 1 339,4 0,0 6 291,4 2%

Projektering 215,5 9 803,0 1 722,9 10,3 11 751,7 5%

Miljökontroll 2 143,4 7 611,5 8 379,8 3 228,7 21 363,3 8%

Entreprenader 2 615,4 173 099,2 587,4 176 302,0 70%

Summa projektskede, kkr 0,0 0,0 6 700,9 43 265,1 196 043,2 5 831,3 251 840,4 100%

Summa per projektfas, kkr 6 700,9 3% 239 308,2 95% 5 831,3 2%  
 

 

I tabellen ovan redovisas nyckeltal med utgångspunkt i projektets kalkyl i de olika faserna 

från huvudstudie, genomförande av åtgärder till uppföljning. En procentuell uppdelning görs 

även för projektets huvudsakliga kostnadsslag. 

 
Kostnaden för hantering av kvicksilver i EKA-projektet jämfört med ursprunglig kalkyl beräknades 

8,5 ton kvicksilver kosta 20.000 kr per ton kvicksilver. Kostnaden per hanterat ton kvicksilver för 

bedömd mängd 15 ton uppgår till ca 17.000 kr per ton i enlighet med projektets senaste kalkyl. 
 

 

 

 

Information och EKA – dagar 10 – 11 september 2008 
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Projektets informationsverksamhet omfattar huvudsakligen Bengtsfors kommun hemsida, 

nyhetsbrev, pressmeddelanden och studiebesök. Projektets informationsverksamhet planeras i 

enlighet med upprättad informationsplan i projekthandboken. Bengtsfors kommun ansvarar 

genom alla kontakter med media ska ske via Boh Tivesten, beställarombud. Alla i projektet 

ska hänvisa till Boh Tivesten som underrättar berörd person om denne behövs som t.ex. 

expertstöd i kontakten med media. 

 

10 – 11 september genomfördes uppskattade EKA-dagar. EKA – dagarna inleddes med en 

kanalbåtstur på kvällen den 10 september där möjlighet erbjöds att diskutera frågeställningar 

med projektets personal. Den 11 september genomfördes en seminariedag med besök på 

arbetsplatsen som behandlade projektet från styrgruppens, kommunledningens och 

projektledningens perspektiv. Fördjupade föreläsningar hölls av Olof Regnell (kvicksilver) 

och Niklas Törneman (dioxin, pce). Sakab föreläste vidare om hur avfallet från EKA – 

Projektet hanteras på Sakab. På kvällen den 11 september hölls även ett informationsmöte 

som främst riktades till närboende där Johan Sandzén från Naturinformation presenterade ett 

förslag till miljörum på EKA - området. 

 

EKA – dagarna var välbesökta och för samtliga aktiviteter var dagarna fullsatta. EKA – 

dagarna intresserade såväl externa konsulter, myndigheter, företag och universitet som 

boende i Bengtsfors. Media bevakade EKA – dagarna och lyfte fram EKA – projektet på ett 

positivt sätt. 
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Miljökontroll 

 

Miljökontroll pågår enligt upprättat miljökontrollprogram. Miljökontrollen redovisar vecko 

och månadsvis resultat i rapporter som löpande delges tillsynsmyndigheten. Miljökontrollen 

under genomförandefasen avslutas i samband med att åtgärdsentreprenaderna avslutas. 

Miljökontrollprogram för den efterföljande miljökontrollen utarbetas i projektet.  

 

I allt väsentligt har mätresultat ej avvikit från förväntade värden. De större avvikelser som har 

identifierats är; 

 

- Halter av kvicksilver och pce i dräneringsledning som mynnar ut i Kraftverkskanalen. 

- Förhöjda nivåer vid depositionsmätningar har uppmätts vid två tillfällen. 

 

Provtagning av vatten i dräneringen och vatten som från början sipprade ut genom sponten 

har genomförts. Det har visat sig att det finns förhöjda halter kvicksilver (filtrerat och 

ofiltrerat) och pce i dräneringsledningen. Utredning pågår i projektet vad som kan orsaka de 

förhöjda halterna. Dräneringsledningen är proppad i avvaktan på utredningen. Ett separat 

kontrollprogram upprättas i denna del. 

Förhöjda nivåer vid depositionsmätningar har uppmätts vid två tillfällen. En riskbedömning 

som genomfördes vid första tillfället visar att det inte har någon inverkan på omgivningen.  

Nya mätningar från april 2008 visar återigen på förhöjda halter. En ny riskbedömning 

genomförs för närvarande där även en totalhaltsvärdering kommer att utföras. 

 

 

Kvartalsrapporter och geohydrologisk grundvattenmodellering 

 

Tjänst C – GeoInnova har ett uppdrag som avser uppföljning av grundvattennivåer och flöden 

m.m. Genom kvartalsrapporteringar redovisas rådande förhållanden. Delprojekt miljökontroll 

delger Tjänst C fältmätningar och grundvattennivåer fortlöpande. Geo Innova har även 

uppdraget att genomföra en geohydrologisk grundvattenmodellering som syftar till …. 
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Redovisning av timmar och kostnader 

 

I enlighet med bidragsvillkor punkt 3 redovisas fördelning för perioden 2007-10-01 – 2008-

09-18 för nedlagda timmar och uppkomna kostnader. I redovisningen nedan redovisas även 

totalt ackumulerade timmar och kostnader. 

 

EKA - Bengtsfors 2008-09-18

Aktiviteter UPPARB TOTALT

I TIM ACK

TIM

Myndigheter och huvudmannens arbete för 

förberedelse, ledning och uppföljning/ utvärdering 

m.m. 2182 2 059,0 10 137,0

Konsultinsatser 2183 10 172,0 53 568,2

Provtagning och analyser 2184 12,0 641,9

Genomförande av entreprenaden 2185 10 526,0 13 096,0

Miljökontroll 2186 23,0 5 321,8

Utvärdering/ analys av resultat, lärdomar som 

dragits m.m. 2187 0,0 0,0

Resor och övriga omkostnader 2188 1 203,0 1 598,8

SUMMA 23 995,0 84 363,7  
 

 

EKA - Bengtsfors 2008-09-18

Aktiviteter UPPARB TOTALT

I KR ACK

KOSTNAD

Myndigheter och huvudmannens arbete för 

förberedelse, ledning och uppföljning/ utvärdering 

m.m. 2182 1 022 055,5 5 348 657,8

Konsultinsatser 2183 7 417 039,6 47 559 690,3

Provtagning och analyser 2184 1 261 554,8 7 837 947,3

Genomförande av entreprenaden 2185 83 118 783,6 107 147 983,2

Miljökontroll 2186 748 211,5 5 329 218,4

Utvärdering/ analys av resultat, lärdomar som 

dragits m.m. 2187 (1 182,0) 0,0

Resor och övriga omkostnader 2188 983 599,5 8 892 651,9

SUMMA 94 550 062,5 182 116 148,9  


