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INLEDNING 

Allmänt 

Eka - projektet som drivs av Bengtsfors kommun finansieras genom kommunens egen insats och 
statliga bidragsmedel från Naturvårdsverket genom Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Denna 
rapport är en redovisning av nuläget samt en beskrivning av det arbete som planeras att genomföras 
under år 2004.  

Syfte 

Föreliggande rapport syftar till att ge en sammanfattad rapportering till Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län och Naturvårdsverket av projektstatus 2003-11-27 vad avser hittills genomfört arbete 
samt planerat arbete år 2004. 
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PROJEKTLÄGET 

I EKA- projektet i Bengtsfors har under 2003 bedrivits ett intensivt utredningsbete. Syftet med 
arbetet har varit att ta fram underlag som verifierar och kompletterar tidigare genomförda 
miljöundersökningar samt att ta fram underlag för fördjupad miljö- och hälsoriskbedömning, 
åtgärdsutredning, miljöriskvärdering och projektering. 

Under större delen av 2003 genomfördes mark- och vattenundersökningar av skilda slag för att 
klargöra föroreningssituationen. Undersökningsarbetet har sammanställts i ett antal EKA – 
rapporter (bilaga 1). Dessa rapporter utgör underlag för Projektrapport del 1, Fördjupad miljö – och 
hälsoriskbedömning samt åtgärdsutredning. 

Utöver arbetet med miljöundersökningar har även bedrivits arbete med ansvarsutredning samt 
förberedande arbete med miljöansökan. Tidigt samråd genomfördes i augusti och efter länsstyrelsen 
beslut om att EKA-projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan genomfördes utökat 
samråd. Yttranden från denna har kommit projektet tillhanda. Projektet planerar att en ansökan ska 
kunna insändas till miljödomstolen innan årets utgång.  

Under 2004 planerar projektet påbörja förberedelsearbetet inför genomförandeskedet genom att 
inleda projekteringsarbetet, slutföra arbete med miljöprövning samt ta fram underlag inför 
entreprenadupphandling. Entreprenadarbetet beräknas att starta tidigast i slutet av året. Parallellt 
med detta arbete pågår arbete med miljökontroll inför genomförandet av entreprenad. 

MÅLSÄTTNING 

I arbetet med fördjupad miljö – och hälsoriskbedömning har det tagits fram förslag till övergripande 
åtgärdsmål enligt följande:  

 
Förslag till övergripande åtgärdsmål 
Projektets målsättning är att långsiktigt och hållbart minska befintliga och potentiella miljö- och hälsorisker 
relaterade till EKA-området. 
 
Skydd av människors hälsa 
Området ska kunna utnyttjas för rekreation och lättare industriändamål. För skydd av människors hälsa ska 
normal vistelse i området inte innebära någon hälsofarlig exponering för föroreningar i mark. Detta innebär 
att humantoxikologiska lågrisknivåer inte ska överskridas. 
 
Skydd av omgivande miljö 
Nuvarande och framtida spridning till Bengtsbrohöljen och vattensystemet nedströms ska reduceras. 
Åtgärderna i sig ska inte leda till långsiktigt ökade risker för föroreningsspridning. 
 
Förslag till åtgärdskrav finns framtagna i projektets preliminära åtgärdsutredning  
(del i Projektrapport del 1) och specificerade åtgärdskrav kommer att presenteras i Projektrapport 
del 2, Riskvärdering. 
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ORGANISERING 

Organisation 

Inledningsvis i projektets projektanalys och planering identifierades ett behov av en kvalificerad 
kunskapsorganisation som både skulle besitta en kapacitet för att genomföra kvalificerade 
utredningar och samtidigt ha en kapacitet att driva projektarbetet operativt. 
 
EKA - projektet kännetecknas av komplexitet som berör ett stort antal ämnesområden. För att 
genomföra kompletterande utredningsarbete har projektet bemannats med experttjänster inom 
särskilda ämnesområden såsom: 

- Miljökemi och miljöriskanalys, 
- Hydrologi och sedimentologi, 
- Geoteknik, geohydrologi och geologi samt  
- Byggnads- och industriteknik.  

Utöver experttjänster har projektet bemannats med delprojektledare för delprojekt Projektering, 
Tillstånd och Miljökontroll samt med personal från Bengtfors kommun. 

Efter genomförd utredningsfas kommer projektet övergå till en mer operativ organisation och 
projektets experter verkar som expertstöd i särskilda frågeställningar. 
 
Nedan redovisas projektets organisationsschema och bemanning. 

  

BESTÄLLARE
Bengtsfors kommun

STYRGRUPP

BESTÄLLAROMBUD

PROJEKTLEDARE

Projektering EntreprenaderMiljökontroll

Projektstöd
Miljökemi och miljöriskanalys
Hydrologi och sedimentologi
Geoteknik, geohydrologi och 
geologi
Byggnads- och industriteknik
Upphandling och entreprenadjuridik

Kontaktperson, Lst

Projektadministration
Tidplan - kalkyl
Ekonomiuppföljning
Ekonomirapporter
Arkiv - övrig adm
Information
Upphandlingar

Geoteknik mm fältarbeten Kemiska analyser

Tillstånd

Beställarens organisation

Projektets organisation
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Bemanning 
 
Beställarens organisation 
 
Styrgrupp  
 
Ordförande KSU Sven – Åke Gustavsson, Bengtsfors kommun 
Vice ordförande KSU Leif Johansson, Bengtsfors kommun  
Ledamot KSU Jan Leander, Bengtsfors kommun 
Vik kommunsekreterare Ida Hammar, Bengtsfors kommun 
 
Adjungerade ledamöter 
Kommunchef Solveig Andersson, Bengtsfors kommun 
Beställarens ombud Boh Tivesten, Bengtsfors kommun 
Kontaktperson LST Per Olsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Projektledare Kjell Hansson, Bengtsfors kommun 
 
 
Projektets organisation 
 
Projektledning 
 
Projektledare Kjell Hansson, Empirikon AB 
Biträdande projektledare Fredrik Hansson, Empirikon AB 
Handläggare Therese Steinholtz, Empirikon AB 

Kontaktperson LST Per Olsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Entreprenadjuridik Jens Pedersen, Advokatfirman Jens Pedersen AB 

Information Boh Tivesten, Bengtsfors kommun 
 Sofia Magnusson, Bengtsfors kommun 

Web-ansvarig Maria Ljungberg, Bengtsfors kommun 
 Anna Sandström, Bengtsfors kommun 

GIS-ansvarig Caroline Nowak, Bengtsfors kommun 

Konsult, miljödatabas Carl Larsson, Designosaurus AB 

Ekonomiadministration 
Ekonomisekreterare  Monica Granqvist, Bengtsfors kommun 
Assistent Agneta Gillqvist, Bengtsfors kommun 
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Utredningar & projektstöd; 
 

(A) Miljökemi och miljöriskanalys    
Uppdragsledning Marie Arnér, WSP 
Handläggare Mikael Eriksson, WSP 
Handläggare Carina Nääf, WSP 
 
(B) Hydrologi och sedimentologi  
Uppdragsledning   Per Östlund, Studsvik Studsvik Rad Waste AB 
Handläggare   Henrik Stridsman, Studsvik Rad Waste AB 
Övrig personal   Elisabeth Appelgren, Studsvik Rad Waste AB 
  
(C) Geoteknik och geohydrologi    
Uppdragsledning   Jan Sundberg, Geo Innova AB 
Biträdande uppdragsledare/ handläggare Elke Myrhede, Geo Innova AB 
Handläggare   Maria Carling, Geo Innova AB 
Handläggare   Märta Ländäll, Geo Innova AB 
 
(D) Byggnads- och industriteknik  
Uppdragsledning   Mats Torring, Golder Associates AB 
Projektstöd   Anders Bank, Golder Associates AB 
Handläggare   Niels Trap, Demex A/S 
 
Delprojekt Tillstånd 
Per Molander   Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB 
Mikael Hägglöf    Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB 
Helena Rudin   Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB 
 
(F) Delprojekt Miljökontroll; 
Delprojektledare Åsa Granath, GF Konsult AB 
Kvalitetsansvarig Bengt Askmar, GF Konsult AB 
Handläggare Katarina L Parkkonen 
Handläggare Martin Lindfred 
Handläggare Robin Qvint 
Provtagning Åsa Svensson, Bengtsfors kommun 
Provtagning Roger Andersson, Bengtsfors kommun 
 
(E) Delprojekt Projektering; 
Delprojektledare/ uppdragsledning Bo Carlsson, Envipro Miljöteknik AB 
Biträdande delprojektledare/ 
uppdragsledare  Pär Elander, Envipro Miljöteknik AB 
Handläggare   Göran Nilsson, Envipro Miljöteknik AB 
Handläggare   Patrich Holmström, Envipro Miljöteknik AB 
GIS-redovisning/ ritning   Mikael Pyyny, Envipro Miljöteknik AB 
GIS-redovisning/ ritning   Björn Troëng, Envipro Miljöteknik AB 
 
(H) Geotekniska- och geohydrologiska fältarbeten 
Uppdragsledning   Lennart Johansson, Vägverket Konsult 
Handläggare/ fältgeotekniker   Hans Alfredsson, Vägverket Konsult 
Handläggare/ fältgeotekniker   Anders Holmstrand, Vägverket Konsult 
Handläggare/ fältgeotekniker   Per-Olof Irvestam, Vägverket Konsult 
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(I) Kemiska analyser 
Uppdragsansvarig organisk analys Monika Franzén/ Kent Utterström Analytica AB 
Uppdragsansvarig oorganisk analys Satu Mustonen/ Rickard Olofsson Analytica AB 
Kvalitetssamordnare Stockholm Thomas Ruth, Analytica AB 
Kvalitetssamordnare Luleå   Karin Lindholm, Analytica AB 
 
Projektstruktur 
 
I projektet har en projektstruktur implementerats med normer, rutiner och kvalitetsplan som ligger 
till grund för projektets arbete. Projektstrukturen understöds med Empirikon AB projektnät på 
internet i syfte att skapa en helhetsbild över viktig information och utredningar i projektet samt att 
effektivisera kommunikation och informationsspridning. Samtliga projektdeltagare har tillgång till 
projektnätet för att läsa dokument. Respektive uppdragsledare har även rättigheten att ladda upp och 
ta bort filer från för tjänsten tilldelad del av projektnätet. Samtliga ansvariga har varsitt exemplar av 
projekthandboken som är det sammanfattande dokumentet för projektstrukturen. 
 
Projekthandbokens innehåll: 
 
1. Uppdraget 
2. Mål och indikatorer 
3. Kvalitetssystem 
4. Organisation och bemanning 
5. Beslutsordning 
6. Adress- och telefonregister 
7. Dokumentstyrning 
8. Möten 
9. Ekonomi 
10. Kontoplan 
11. Tidplan 
12. Kalkyl 
13. Ändringar och avvikelser 
14. Kontroll och besiktning 
15. Erfarenhetsåterföring 
 
Projektstrukturen uppdateras kontinuerligt och underhålls under hela projekttiden för att förändras 
med projektarbetets behov. 
 
Möten hålls periodiskt i projektet i syfte att följa upp, leda och integrera projektets arbete. Olika 
formella mötestyper har hittills tillämpats såsom styrgruppsmöten, beställarmöten, projektmöten 
och informationsmöten. Möten protokollförs. 

HUVUDMANNASKAP OCH FINANSIERING 
 
Bengtsfors kommun är huvudman för projektet.  
 
Bengtsfors kommun har ansökt om ändrade villkor för bidrag från Naturvårdsverket med anledning 
av fördelning av bidragsmedel mellan kommunen och staten. Naturvårdsverket har med beslut 
2002-02-06 meddelat att verket ställer sig bakom kommunens förslag om en total bidragsandel för 
Bengtsfors kommun med 2.500.000 kr fördelat på 500.000 kr per år. 
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TIDPLAN 

Utredningsfasen har pågått från och med 2002 och projektet planerar att utredningsfasen skall vara 
avslutad före utgången av 2003. Arbete med miljöprövning har pågått parallellt med 
utredningsarbetet och projektet planerar att insända ansökan till miljödomstolen före årets utgång. 
Under 2004 inleds projektets förberedelsefas med arbetet med projektering, framtagande av 
förfrågningsunderlag för entreprenadarbeten inkl administrativa föreskrifter samt arbete med 
miljökontroll inför genomförandeskedet. Under senare delen av 2004 planeras påbörjande av 
entreprenadarbeten som beräknas avslutas 2006. Projektets efterföljande miljökontroll påbörjas 
tidigast 2006 (bilaga 2). 

EKONOMI 

Ekonomiuppföljning 2003-10-31 
 
Upparbetat i projektet fram till och med 2003-10-31 är totalt 17 026 299 kr. Hittills har  
17 860,9 tim lagts ned i projektet. Se bifogade rapporter för utfall och timredovisning  
(bilaga 3, 4 och 5). 
 
Kommunens egeninsats i projektet per 2003-10-31 uppgår till 867 593 kr. 
 
Bengtsfors kommun har hittills erhållit 20 753 625 kr i utbetalda bidrag. 
 
Kalkyl 
 
Projektets kostnader har inledningsvis beräknats. Se bifogad kostnadsanalys. Efter genomförd 
utredningsfas skall det upprättas en fördjupad kalkyl där troliga åtgärder för efterbehandling och 
behandling kommer att ingå. Kalkylen revideras sedan successivt genom projektet (bilaga 6). 
 
 

 
Therese Steinholtz 
Empirikon AB 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bilaga 1 
 

Rapportförteckning EKA-rapporter 
 



EKA-Projektet 
Rapportförteckning

Bilaga 1

Rapportnummer Utredningsansvarig Företag Titel

EKA 2002:1 Jan Sundberg Geo Innova AB Mark - och grundvattenförhållanden vid EKA - området i Bengtsfors

EKA 2002:2 Jan Sundberg Geo Innova AB Föroreningssituationen i mark och grundvatten

EKA 2002:3 Jan Sundberg Geo Innova AB Föroreningsspridning från EKA-området i Bengtsfors 

EKA 2002:4 Jan Sundberg Geo Innova AB Åtgärder för att begränsa föroreningspridning 

EKA 2002:5 Jan Sundberg Geo Innova AB Lakbarhet av jord, sediment och byggnadsmaterial.

EKA 2002:6 Per Östlund Studsvik Eco&Safety AB Identifiering och kvantifiering av källor till kvicksilver och dioxiner i systemet Lelång - Bengtsbrohöljen

EKA 2002:7 Jan Sundberg Geo Innova AB Sammanställning av resultat från fältundersökningar och laboratorieanalyser

EKA 2002:8 Åsa Granath GF Konsult AB Arbetsmiljöplan

EKA 2002:9 Åsa Granath GF Konsult AB Miljökontroll. Riktlinjer för provhantering och laboratorieanalyser för fördjupade undersökningar/referensundersökningar.

EKA 2002:10 Mats Torring Golder Assoiates AB
Miljöteknisk undersökning av klorerade alifater i grundvatten, porluft och ytvatten inom norra och nordvästra delen av EKA - 
området

EKA 2002:11 Bo Carlsson Envipro Miljöteknik AB  Efterbehandlingsåtgärder

EKA 2002:12 Fredrik Hansson Empirikon AB Projektstatus EKA - Bengtsfors 2001-2006, projektrapport nr 1

EKA 2002:13 Mats Torring Golder Assoiates AB Kompletterande miljöteknisk undersökningar i byggnader 

EKA 2002:14 Mats Torring Golder Assoiates AB Kompletterande åtgärdsinriktad historisk inventering av EKA:s gamla industriområde  i Bengtsfors

EKA 2002:15 Marie Arnér  WSP Environmental Miljö- och hälsoriskbedömning, Projektrapport del I (prel)

EKA 2002:16 Marie Arnér          WSP Environmental   Bottenfaunaundersökning samt föroreningsinnehåll i fisk och sediment i Bengtsbrohöljen

EKA 2002:17 Marie Arnér WSP Environmental   Nätprovfiske i Bengtsbrohöljen

EKA 2002:18 Marie Arnér WSP Environmental   Miljöriskvärdering, Projektrapport del II (prel)



EKA-Projektet 
Rapportförteckning

Bilaga 1

Rapportnummer Utredningsansvarig Företag Titel

EKA 2002:19 Åsa Granath GF Konsult AB Provtagningsmanual. Vägledning för kvalitetssäkrad provtagning.

EKA 2002:20 Per Östlund Studsvik Eco&Safety AB Transporter av kvicksilver och dioxiner till, inom och från Bengtsbrohöljen

EKA 2002:21 Per Östlund Studsvik Eco&Safety AB Föroreningar i Bengtsbrohöljens sediment -  förekomst och spridningsförutsättningar

EKA 2003:1 Åsa Granath GF Konsult AB XRF - resultat jämfört med laboratorieanalyser

EKA 2003:2 Åsa Granath GF Konsult AB Provtagning i byggnader

EKA 2003:3 EKA-Projektet Projektrapport del l och del ll

EKA 2003:4 Jan Sundberg Geo Innova AB Redovisning av flottjobb. Resultat och utvärdering

EKA 2003:5 Marie Arnér WSP Environmental Erfarenhetsrapportering, delrapport, Tjänst A (Kommer att färdigställas under nästa projektfas)

EKA 2003:6 Per Östlund Studsvik Eco&Safety AB Erfarenhetsrapportering, delrapport, Tjänst B (Kommer att färdigställas under nästa projektfas)

EKA 2003:7 Jan Sundberg Geo Innova AB Erfarenhetsrapportering, delrapport, Tjänst C (Kommer att färdigställas under nästa projektfas)

EKA 2003:8 Mats Torring Golder Assoiates AB Erfarenhetsrapportering, delrapport, Tjänst D (Kommer att färdigställas under nästa projektfas)

EKA 2003:9 Bo Carlsson Envipro Miljöteknik AB  Erfarenhetsrapportering, delrapport, Tjänst E (Kommer att färdigställas under nästa projektfas)

EKA 2003:10 Åsa Granath GF Konsult AB Erfarenhetsrapportering, delrapport, Tjänst F  (Kommer att färdigställas under nästa projektfas)

EKA 2003:11 Åsa Svensson Bengtsfors kommun Fältlokalen för EKA - projektet i Bengtsfors. Bakgrund och framtida behov av lokalen i projektet.



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bilaga 2 
 

Tidplan 
 



Teckenförklaring: Revideringar: Huvudtidplan Datum: 2002-12-09, 2003-05-20

Version: EKAHTP021209.xls (preliminär)

EKA - Bengtsfors Upprättad av: EMPIRIKON AB

 Projekt
Rad och aktiviteter 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 STYRANDE HÄNDELSER 1 1 1 1 1

2 Projektbeslut
2

  
2 2

  
2 2

3 Myndighetsbeslut
3 3 3 3 3

4 Domstolsutslag
4

 
4 4

 
4 4

5 Projektledning 5 5 5 5 5

6 Projektledning
6 6 6   6  6

7 Utredningar, miljö- och kvalitetssäkring
7 7 7 7 7

8 Möten, ekonomi & adm S S S S 8 S S S S 8 S S S 8 S  S S S 8 S S  S S 8

9 Upphandlingar
9 9 9 9 9

10 Information & projektrapportering 10
I.1 I.2 I.3

10
I.4 I.5 I.6 I.7

10
I.8 I.9-10I.11-15 I.16 I.17

10
I.18 I.19-20 I.21-29

10

11 Projektering 11 11 11 11 11

12 Projekteringsledning
12 12 12 12 12

13 Fältundersökningar
13 13 13 13 13

14 Projektering
14 14 14 14 14

15 Revideringar m m 15 15 15 15 15

16 Miljökontroll 16 16 16 16 16

17 Planering - ledning
17 17 17 17 17

18 Referensundersökningar
18 18 18 18 18

19 Miljökontroll under entreprenad
19 19 19 19  19

20 Efterföljande miljökontroll
20 20 20 20 20

21 Juridik 21 21 21 21 21

22 Planering
22 22 22 22 22

23 Tillstånd till förundersökningar, avtal
23 23 23 23 23

24 Samråd 24 24 24 24 24

25 Ansökan till miljödomstolen
25 25 25 25 25

26 Remisser
26 26 26 26 26

27 Huvudförhandling
27 27 27 27 27

28 Entreprenader 28 28 28 28 28

29 Byggledning - kontroll - besiktning
29 29 29 29 29

30 Entreprenad Huvuddel 1
30 30 30 30 30

31 Entreprenad Huvuddel 2
31 31 31 31 31

32 Entreprenad Huvuddel 3
32 32 32 32 32

   SKEDEN          

12

27

28

23

24

25

26

19

20

21

32

31

29

30

22

15

16

17

18

11

12

13

14

7

8

9

10

3

4

5

6

11 12

1

2

7 8 9 10

B Utredning C Förberedelser D Genomförande E Uppföljning

= Beslut
= Kritisk linje

= Miljökontroll
= Tillstånd

= Entreprenader
= Besiktningar

= Planering, ledning = Projektering
= Upphandling= Utredning = Dokumentation

= Ekonomi, administration
S = Styrgruppsmöte

= Samband

= Informationsaktiviteter
= Eventuell aktivitet

P = Projektmöte

Bidragsbeslut

Godkänna 
entreprenad-

kontrakt
Godkänna 
slutrapport

Godkänna 
förfrågan

Tidplan, kalkyl 1

Slutbe-
siktnin

g

Projektrapport 1
Kalkyl 2 Kalkyl 3
Projektrapport 2 Slutrapport

Dom enligt 
MB

Projektrapport 4

Projektstart

Organisering
Projektrapport 3

Åtgärdsförslag / Miljöriskbedömning / Miljöriskvärdering

Undersökningsmedgivande

EntreprenadupphandlingKonsultupphandling

Redovisning av huvudstudierapport

Nv finansieringsbeslut

Avtal



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bilaga 3 
 

Utfall period 2003, 2003-10-31 
 



EKA - Bengtsfors PERIOD: 2003 RAPPORT: UTFALL 2003-10-31

KONTO Upparbetat Bokfört utfall per konto och månad, kr UPPARB TOTALT

föregående I KR ACK

perioder 01-02 Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 2003 KOSTNAD

Projektledning 2810

Projektledning 28110 1 232 360,9 0,0 32874,7 73719,6 0,0 85241,5 55107,6 15512,2 98107,4 116044,0 113115,5 0,0 0,0 589 722,3 1 822 083,3

Utredningar 28120 1 785 875,9 0,0 254837,8 451834,0 317151,5 372636,3 523886,1 394876,3 202272,8 502324,5 311891,9 0,0 0,0 3 331 711,2 5 117 587,0

Möten, ekonomi och adm 28130 387 558,5 0,0 40763,7 10226,6 0,0 55625,2 16109,2 454751,7 76990,0 37215,5 33167,4 0,0 0,0 724 849,3 1 112 407,7

Upphandlingar 28140 784 429,4 0,0 39740,0 360,0 0,0 3698,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43 798,0 828 227,4

Information, projektrapportering och erfarenhetsåterföring28150 44 041,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6000,0 6358,5 1360,0 15649,0 17475,5 6344,8 0,0 0,0 53 187,8 97 229,6

SUMMA 4234266,5 0,0 368216,2 536140,1 317151,5 523201,0 601461,4 866500,3 393019,1 673059,4 464519,5 0,0 0,0 4 743 268,5 8 977 535,0

Projektering 2820

Projekteringsledning 28210 111 388,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 111 388,0

Fältarbeten 28220 64 160,9 0,0 65512,0 630385,0 0,0 78075,3 35533,0 9798,0 76770,0 186411,0 118953,0 0,0 0,0 1 201 437,2 1 265 598,1

Projektering 28230 40 000,0 0,0 0,0 17200,0 28325,0 26300,0 0,0 271285,6 41634,0 10275,0 61955,0 0,0 0,0 456 974,6 496 974,6

Revideringar m.m. 28240 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SUMMA 215548,9 0,0 65512,0 647585,0 28325,0 104375,3 35533,0 281083,6 118404,0 196686,0 180908,0 0,0 0,0 1 658 411,8 1 873 960,7

Miljökontroll 2830

Planering-ledning 28310 792 470,9 0,0 0,0 19498,0 8960,0 13680,0 0,0 11557,6 -7907,6 12220,0 12220,0 0,0 0,0 70 228,0 862 698,9

Referensundersökningar 28320 522 711,9 560,8 78529,9 360082,4 281085,9 118951,5 57115,8 161815,2 56703,5 229770,8 329521,4 0,0 0,0 1 674 137,2 2 196 849,0

Miljökontroll 28330 0,0 0,0 0,0 0,0 301,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 301,9 301,9

Efterföljande miljökontroll 28340 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Analyser 28350 828 168,1 0,0 329492,5 253193,0 37725,4 31040,0 18023,4 48142,5 145101,5 94057,0 112870,5 0,0 0,0 1 069 645,7 1 897 813,8

SUMMA 2143350,8 560,8 408022,4 632773,4 328073,1 163671,5 75139,2 221515,3 193897,3 336047,8 454611,9 0,0 0,0 2 814 312,7 4 957 663,6

Juridik 2840

Samråd - ansökningar 28410 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tillståndsprövning 28420 107 713,0 0,0 0,0 54320,0 110400,0 123520,0 93700,8 89440,0 0,0 38144,8 191780,8 0,0 0,0 701 306,3 809 019,3

SUMMA 107713,0 0,0 0,0 54320,0 110400,0 123520,0 93700,8 89440,0 0,0 38144,8 191780,8 0,0 0,0 701 306,3 809 019,3

Entreprenader 2850

Byggledning - kontroll 28510 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Entreprenad - vakant 28520 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Entreprenad - vakant 28530 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Entreprenad - vakant 28540 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kontroller, prover och besiktningar28550 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SUMMA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tunnor - Bengtsbrohöljen 2860

Tunnor - Bengtsbrohöljen 28610 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25164,0 167283,9 215672,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 408 120,6 408 120,6

SUMMA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25164,0 167283,9 215672,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 408 120,6 408 120,6

Projektreserv 0,0 0,0

PROJEKT TOTAL 6700879 561 841751 1870819 783950 939932 973118 1674212 705320 1243938 1291820 0 0 10 325 419,9 17 026 299,0

Varav kn egen insats 565 530,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 159034,0 81735,0 61294,0 0,0 0,0 302 063,0 867 593,0

Erhållna bidrag lst/ Nv 5 313 625,0 0,0 6625000,0 0,0 0,0 0,0 8815000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 440 000,0 20 753 625,0

Medel kvar av bidrag (kn medel avräknade) 4 594 919,0



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bilaga 4 
 

Resursåtgång lst rapport, kr, period 2003, 2003-10-31 
 



EKA - Bengtsfors PERIOD: 2003 RAPPORT: Resursåtgång lst rapport, kr 2003-10-31

Aktiviteter Upparbetat Bokfört utfall per konto och månad, kr UPPARB TOTALT

föregående I KR ACK

perioder 01-02 Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 2003 KOSTNAD

Myndigheter och huvudmannens arbete för förberedelse, ledning och 
uppföljning/ utvärdering m.m. 102 588 700,3 0,0 0,0 0,0 25560,0 6000,0 2278,5 470178,3 157074,0 74875,0 64918,8 0,0 0,0 800 884,6 1 389 584,8
Konsultinsatser

103 4 133 944,8 0,0 252091,4 1372363,3 530031,5 797669,0 697025,5 1007476,9 235123,1 886821,2 912076,2 0,0 0,0 6 690 678,0 10 824 622,8
Provtagning och analyser

104 990 954,3 0,0 435692,5 374033,6 39354,6 47900,2 106556,4 84942,5 146561,5 206259,8 158470,5 0,0 0,0 1 599 771,6 2 590 725,9
Genomförande av entreprenaden

105 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3191,3 0,0 7619,3 -10810,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Miljökontroll

106 546 243,7 0,0 145083,4 99916,8 171961,1 65736,4 51836,1 84938,2 77994,9 147372,9 80774,9 0,0 0,0 925 614,7 1 471 858,4
Utvärdering/ analys av resultat, lärdomar som dragits m.m.

107 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Resor och övriga omkostnader

108 441 036,1 560,8 8883,4 24504,9 17042,4 22626,3 112230,4 18768,3 656,1 27618,7 75579,8 0,0 0,0 308 471,0 749 507,2

SUMMA 6 700 879,2 560,8 841750,6 1870818,6 783949,6 939931,8 973118,2 1666304,2 625028,9 1332137,1 1291820,1 0,0 0,0 10325419,9 17026299,0



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bilaga 5 
 

Resursåtgång lst rapport, tim, period 2003, 2003-10-31 
  
 



EKA - Bengtsfors PERIOD: 2003 RAPPORT: Resursåtgång lst rapport, tim 2003-10-31

Aktiviteter Upparbetat Bokfört utfall per konto och månad, tim UPPARB TOTALT

föregående I TIM ACK

perioder 01-02 Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 2003 UPPARB TID

Myndigheter och huvudmannens arbete för förberedelse, 
ledning och uppföljning/ utvärdering m.m. 102 1 153,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 428,5 168,5 128,0 0,0 0,0 725,0 1 878,0
Konsultinsatser

103 4 729,6 0,0 273,0 1700,3 657,2 908,1 824,9 1061,8 230,0 1034,3 854,5 0,0 0,0 7 544,0 12 273,6
Provtagning och analyser

104 84,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 108,0
Genomförande av entreprenaden

105 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Miljökontroll

106 1 068,0 0,0 85,0 111,0 143,0 26,5 0,0 1312,5 61,0 230,0 214,7 0,0 0,0 2 183,6 3 251,6
Utvärdering/ analys av resultat, lärdomar som dragits m.m.

107 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Resor och övriga omkostnader

108 217,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 132,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 132,0 349,8

SUMMA 7 252,3 0,0 358,0 1811,3 800,2 934,6 956,9 2398,3 719,5 1432,8 1197,1 0,0 0,0 10608,6 17860,9



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bilaga 6 
 

Kostnadsanalys  
 



    Kostnadsanalys Datum: 2003-11-27
Version: Preliminär kvartal 4, 2003

EKA - Bengtsfors
Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall

1996-1998 2000 kv1 2000 kv2 2000 kv3 2000 kv4 2000
Projektledning
Projektledning
Miljö- och kvalitetsstyrning
Möten & konferenser
Ekonomi - administration
Information, kunskapsuppbyggnad
Upphandlingar

Summa projektledning

Utredning
Förstudie 413 000,0         
Förstudie översiktlig undersökning
Huvudstudie 770 000,0         624 781,0         326 543,0         79 950,0           1 089 765,0      2 121 039,0      
Kompletterande utredning -                     
Fullskaleförsök behandling -                     
Utredning i samband med entreprenader -                     
Ansvarsutredning -                     

Summa utredningsledning 1 183 000,0      624 781,0         326 543,0         79 950,0           1 089 765,0      2 121 039,0      

Projektering
Projektering
Revideringar m.m.

Summa projektering

Miljökontroll
Planering
Recipientundersökningar
Referensundersökningar
Miljökontroll
Efterföljande miljökontroll

Summa miljökontroll

Juridik
Ombudskostnader
Ansökningar, prövning, marklösen, intrång

Summa juridik

Entreprenader, genomförande
Byggledning, besiktning m.m.
Arbetsmiljö
Relationshandlingar
Inmätning, avvägning, ekolodning m.m.
Etablering, vägar m.m.
Markarbeten
Behandlingsåtgärder
Skyddsåtgärder
Muddring och avvattning
Röjning bottenvegetation
Deponering
Omhändertagande av avfall
Övriga entreprenadarbeten
Provdrift
Stängsel m.m.

Summa entreprenader

Projektreserv
Oförutsedda kostnader

SUMMA TOTALT 1 183 000,0      624 781,0         326 543,0         79 950,0           1 089 765,0      2 121 039,0      
Varav kommunens egen insats 220 000,0         
Varav länsstyrelsens andel 115 000,0         

Varav kostnader bokfört Bengtsfors kn
Varav kostnader bokfört Länsstyrelsen (faktureras Bengtsfors kommun under 2003)



    Kostnadsanalys Datum: 2003-11-27
Version: Preliminär kvartal 4, 2003

EKA - Bengtsfors

Projektledning
Projektledning
Miljö- och kvalitetsstyrning
Möten & konferenser
Ekonomi - administration
Information, kunskapsuppbyggnad
Upphandlingar

Summa projektledning

Utredning
Förstudie
Förstudie översiktlig undersökning
Huvudstudie
Kompletterande utredning
Fullskaleförsök behandling
Utredning i samband med entreprenader
Ansvarsutredning

Summa utredningsledning

Projektering
Projektering
Revideringar m.m.

Summa projektering

Miljökontroll
Planering
Recipientundersökningar
Referensundersökningar
Miljökontroll
Efterföljande miljökontroll

Summa miljökontroll

Juridik
Ombudskostnader
Ansökningar, prövning, marklösen, intrång

Summa juridik

Entreprenader, genomförande
Byggledning, besiktning m.m.
Arbetsmiljö
Relationshandlingar
Inmätning, avvägning, ekolodning m.m.
Etablering, vägar m.m.
Markarbeten
Behandlingsåtgärder
Skyddsåtgärder
Muddring och avvattning
Röjning bottenvegetation
Deponering
Omhändertagande av avfall
Övriga entreprenadarbeten
Provdrift
Stängsel m.m.

Summa entreprenader

Projektreserv
Oförutsedda kostnader

SUMMA TOTALT
Varav kommunens egen insats
Varav länsstyrelsens andel

Varav kostnader bokfört Bengtsfors kn
Varav kostnader bokfört Länsstyrelsen (faktureras Bengtsfors kommun under 2003)

Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall
2001 kv1 2001 kv2 2001 kv3 2001 kv4 2001

183 000,0         91 000,0           124 000,0         301 229,9         699 229,9         
-                     
-                     
-                     
-                     
-                     

183 000,0         91 000,0           124 000,0         301 229,9         699 229,9         

910 162,0         321 273,0         232 526,0         1 463 961,0      
-                     
-                     
-                     
-                     

910 162,0         321 273,0         232 526,0         -                     1 463 961,0      

75 564,0           75 564,0           

75 564,0           75 564,0           

1 093 162,0      412 273,0         356 526,0         376 793,9         2 238 754,9      
183 000,0         91 000,0           124 000,0         101 500,00       499 500,0         

279 835,1         279 835,1         
96 958,7           96 958,7           



    Kostnadsanalys Datum: 2003-11-27
Version: Preliminär kvartal 4, 2003

EKA - Bengtsfors

Projektledning
Projektledning
Miljö- och kvalitetsstyrning
Möten & konferenser
Ekonomi - administration
Information, kunskapsuppbyggnad
Upphandlingar

Summa projektledning

Utredning
Förstudie
Förstudie översiktlig undersökning
Huvudstudie
Kompletterande utredning
Fullskaleförsök behandling
Utredning i samband med entreprenader
Ansvarsutredning

Summa utredningsledning

Projektering
Projektering
Revideringar m.m.

Summa projektering

Miljökontroll
Planering
Recipientundersökningar
Referensundersökningar
Miljökontroll
Efterföljande miljökontroll

Summa miljökontroll

Juridik
Ombudskostnader
Ansökningar, prövning, marklösen, intrång

Summa juridik

Entreprenader, genomförande
Byggledning, besiktning m.m.
Arbetsmiljö
Relationshandlingar
Inmätning, avvägning, ekolodning m.m.
Etablering, vägar m.m.
Markarbeten
Behandlingsåtgärder
Skyddsåtgärder
Muddring och avvattning
Röjning bottenvegetation
Deponering
Omhändertagande av avfall
Övriga entreprenadarbeten
Provdrift
Stängsel m.m.

Summa entreprenader

Projektreserv
Oförutsedda kostnader

SUMMA TOTALT
Varav kommunens egen insats
Varav länsstyrelsens andel

Varav kostnader bokfört Bengtsfors kn
Varav kostnader bokfört Länsstyrelsen (faktureras Bengtsfors kommun under 2003)

Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall
2002 kv1 2002 kv2 2002 kv3 2002 kv4 2002

107 762,2         167 217,5         247 739,0         656 926,2         1 179 644,9      
3 640,0             1 828,0             -                     -                     5 468,0             

-                     -                     -                     -                     -                     
19 953,0           74 000,3           132 168,1         160 785,1         386 906,5         
3 380,0             -                     14 060,3           26 601,6           44 041,9           

134 946,0         520 718,1         138 235,4         28 629,9           822 529,4         
269 681,2         763 763,9         532 202,8         872 942,8         2 438 590,7      

40 940,0           123 435,1         1 656 972,8      1 821 347,9      
-                     -                     
-                     -                     
-                     -                     

-                     40 940,0           123 435,1         1 656 972,8      1 821 347,9      

174 608,9         174 608,9         
-                     -                     
-                     -                     

-                     -                     174 608,9         174 608,9         

792 470,9         792 470,9         
36 255,0           11 135,7           -                     103 793,0         151 183,7         

37 797,5           1 313 082,1      1 350 879,6      
-                     -                     -                     

-                     -                     
36 255,0           11 135,7           37 797,5           2 209 346,0      2 294 534,2      

-                     107 713,0         107 713,0         
-                     -                     

-                     -                     107 713,0         107 713,0         

-                     
-                     
-                     
-                     
-                     
-                     
-                     
-                     
-                     
-                     
-                     
-                     
-                     
-                     
-                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

305 936,2         815 839,6         693 435,4         5 021 583,5      6 836 794,7      
6 433,0             100 892,0         204 175,0         254 030,0         565 530,0         

262 722,5         730 947,8         687 679,5         5 021 583,5      6 702 933,3      
43 213,7           84 891,8           139,9                -                     128 245,4         



    Kostnadsanalys Datum: 2003-11-27
Version: Preliminär kvartal 4, 2003

EKA - Bengtsfors

Projektledning
Projektledning
Miljö- och kvalitetsstyrning
Möten & konferenser
Ekonomi - administration
Information, kunskapsuppbyggnad
Upphandlingar

Summa projektledning

Utredning
Förstudie
Förstudie översiktlig undersökning
Huvudstudie
Kompletterande utredning
Fullskaleförsök behandling
Utredning i samband med entreprenader
Ansvarsutredning

Summa utredningsledning

Projektering
Projektering
Revideringar m.m.

Summa projektering

Miljökontroll
Planering
Recipientundersökningar
Referensundersökningar
Miljökontroll
Efterföljande miljökontroll

Summa miljökontroll

Juridik
Ombudskostnader
Ansökningar, prövning, marklösen, intrång

Summa juridik

Entreprenader, genomförande
Byggledning, besiktning m.m.
Arbetsmiljö
Relationshandlingar
Inmätning, avvägning, ekolodning m.m.
Etablering, vägar m.m.
Markarbeten
Behandlingsåtgärder
Skyddsåtgärder
Muddring och avvattning
Röjning bottenvegetation
Deponering
Omhändertagande av avfall
Övriga entreprenadarbeten
Provdrift
Stängsel m.m.

Summa entreprenader

Projektreserv
Oförutsedda kostnader

SUMMA TOTALT
Varav kommunens egen insats
Varav länsstyrelsens andel

Varav kostnader bokfört Bengtsfors kn
Varav kostnader bokfört Länsstyrelsen (faktureras Bengtsfors kommun under 2003)

Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall 
2003 kv1 2003 kv2 2003 kv3 2003 kv4 2003

150 080,3         124 192,0         209 861,0         313 115,5         797 248,8         
-                     -                     

76 540,3           71 375,2           125 563,0         83 167,4           356 645,9         
-                     -                     -                     -                     

5 950,0             10 725,0           20 000,0           20 044,8           56 719,8           
40 100,0           3 698,0             -                     -                     43 798,0           

272 670,6         209 990,2         355 424,0         416 327,7         1 254 412,5      

706 671,8         926 315,6         797 273,0         423 000,0         2 853 260,4      
-                     
-                     
-                     

706 671,8         926 315,6         797 273,0         423 000,0         2 853 260,4      

713 097,0         132 700,3         469 487,0         340 908,0         1 656 192,3      
-                     
-                     

713 097,0         132 700,3         469 487,0         340 908,0         1 656 192,3      

19 498,0           22 640,0           13 650,0           32 220,0           88 008,0           
-                     -                     -                     

908 249,8         584 370,6         278 519,0         542 391,9         2 313 531,3      
301,9                301,9                

-                     
927 747,8         607 312,5         292 169,0         574 611,9         2 401 841,2      

54 320,0           233 920,0         139 440,0         391 780,8         819 460,8         
-                     -                     -                     

54 320,0           233 920,0         139 440,0         391 780,8         819 460,8         

-                     
-                     
-                     
-                     
-                     
-                     
-                     
-                     
-                     
-                     
-                     

43 690,1           43 690,1           
-                     
-                     
-                     

-                     43 690,1           -                     -                     43 690,1           

-                     

2 674 507,2      2 153 928,7      2 053 793,0      2 146 628,4      9 028 857,3      
75 088,0           59 622,0           106 059,0         61 294,0           302 063,0         



    Kostnadsanalys Datum: 2003-11-27
Version: Preliminär kvartal 4, 2003

EKA - Bengtsfors

Projektledning
Projektledning
Miljö- och kvalitetsstyrning
Möten & konferenser
Ekonomi - administration
Information, kunskapsuppbyggnad
Upphandlingar

Summa projektledning

Utredning
Förstudie
Förstudie översiktlig undersökning
Huvudstudie
Kompletterande utredning
Fullskaleförsök behandling
Utredning i samband med entreprenader
Ansvarsutredning

Summa utredningsledning

Projektering
Projektering
Revideringar m.m.

Summa projektering

Miljökontroll
Planering
Recipientundersökningar
Referensundersökningar
Miljökontroll
Efterföljande miljökontroll

Summa miljökontroll

Juridik
Ombudskostnader
Ansökningar, prövning, marklösen, intrång

Summa juridik

Entreprenader, genomförande
Byggledning, besiktning m.m.
Arbetsmiljö
Relationshandlingar
Inmätning, avvägning, ekolodning m.m.
Etablering, vägar m.m.
Markarbeten
Behandlingsåtgärder
Skyddsåtgärder
Muddring och avvattning
Röjning bottenvegetation
Deponering
Omhändertagande av avfall
Övriga entreprenadarbeten
Provdrift
Stängsel m.m.

Summa entreprenader

Projektreserv
Oförutsedda kostnader

SUMMA TOTALT
Varav kommunens egen insats
Varav länsstyrelsens andel

Varav kostnader bokfört Bengtsfors kn
Varav kostnader bokfört Länsstyrelsen (faktureras Bengtsfors kommun under 2003)

Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos
2004 kv1 2004 kv2 2004 kv3 2004 kv4 2004

410 000,0         410 000,0         410 000,0         410 000,0         1 640 000,0      
-                     

20 000,0           20 000,0           20 000,0           20 000,0           80 000,0           
30 000,0           30 000,0           30 000,0           30 000,0           120 000,0         
20 000,0           20 000,0           20 000,0           20 000,0           80 000,0           
50 000,0           175 000,0         175 000,0         100 000,0         500 000,0         

530 000,0         655 000,0         655 000,0         580 000,0         2 420 000,0      

-                     
-                     
-                     

-                     
-                     

-                     -                     -                     -                     -                     
-                     

815 000,0         800 000,0         800 000,0         2 415 000,0      
-                     
-                     

815 000,0         800 000,0         800 000,0         -                     2 415 000,0      

-                     
-                     
-                     

725 000,0         725 000,0         825 000,0         825 000,0         3 100 000,0      
-                     

725 000,0         725 000,0         825 000,0         825 000,0         3 100 000,0      

160 600,0         160 600,0         
-                     

-                     -                     160 600,0         -                     160 600,0         

240 000,0         240 000,0         480 000,0         
160 000,0         160 000,0         320 000,0         

-                     
50 000,0           50 000,0           
60 000,0           60 000,0           

-                     
-                     

10 000 000,0    10 000 000,0    
-                     
-                     

600 000,0         600 000,0         
500 000,0         500 000,0         

15 040 000,0    15 000 000,0    30 040 000,0    
700 000,0         700 000,0         

-                     
-                     -                     16 650 000,0    26 100 000,0    42 750 000,0    

-                     

2 070 000,0      2 180 000,0      19 090 600,0    27 505 000,0    50 845 600,0    
125 000,0         125 000,0         125 000,0         125 000,0         500 000,0         



    Kostnadsanalys Datum: 2003-11-27
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EKA - Bengtsfors

Projektledning
Projektledning
Miljö- och kvalitetsstyrning
Möten & konferenser
Ekonomi - administration
Information, kunskapsuppbyggnad
Upphandlingar

Summa projektledning

Utredning
Förstudie
Förstudie översiktlig undersökning
Huvudstudie
Kompletterande utredning
Fullskaleförsök behandling
Utredning i samband med entreprenader
Ansvarsutredning

Summa utredningsledning

Projektering
Projektering
Revideringar m.m.

Summa projektering

Miljökontroll
Planering
Recipientundersökningar
Referensundersökningar
Miljökontroll
Efterföljande miljökontroll

Summa miljökontroll

Juridik
Ombudskostnader
Ansökningar, prövning, marklösen, intrång

Summa juridik

Entreprenader, genomförande
Byggledning, besiktning m.m.
Arbetsmiljö
Relationshandlingar
Inmätning, avvägning, ekolodning m.m.
Etablering, vägar m.m.
Markarbeten
Behandlingsåtgärder
Skyddsåtgärder
Muddring och avvattning
Röjning bottenvegetation
Deponering
Omhändertagande av avfall
Övriga entreprenadarbeten
Provdrift
Stängsel m.m.

Summa entreprenader

Projektreserv
Oförutsedda kostnader

SUMMA TOTALT
Varav kommunens egen insats
Varav länsstyrelsens andel

Varav kostnader bokfört Bengtsfors kn
Varav kostnader bokfört Länsstyrelsen (faktureras Bengtsfors kommun under 2003)

Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos
2005 kv1 2005 kv2 2005 kv3 2005 kv4 2005

365 000,0         365 000,0         365 000,0         365 000,0         1 460 000,0      
-                     

20 000,0           20 000,0           20 000,0           20 000,0           80 000,0           
30 000,0           30 000,0           30 000,0           30 000,0           120 000,0         
20 000,0           20 000,0           20 000,0           20 000,0           80 000,0           

- 50 000,0           - 50 000,0           100 000,0         
435 000,0         485 000,0         435 000,0         485 000,0         1 840 000,0      

-                     
-                     
-                     

-                     
-                     

-                     -                     -                     -                     -                     

-                     
-                     
-                     

-                     -                     -                     -                     -                     

-                     -                     
-                     
-                     

900 000,0         900 000,0         900 000,0         900 000,0         3 600 000,0      
-                     

900 000,0         900 000,0         900 000,0         900 000,0         3 600 000,0      

-                     
-                     

-                     -                     -                     -                     -                     

-                     
-                     
-                     
-                     
-                     
-                     
-                     
-                     
-                     
-                     
-                     
-                     

30 000 000,0    30 000 000,0    60 000 000,0    
-                     
-                     

30 000 000,0    30 000 000,0    -                     -                     60 000 000,0    

-                     

31 335 000,0    31 385 000,0    1 335 000,0      1 385 000,0      65 440 000,0    
125 000,0         125 000,0         125 000,0         125 000,0         500 000,0         



    Kostnadsanalys Datum: 2003-11-27
Version: Preliminär kvartal 4, 2003

EKA - Bengtsfors

Projektledning
Projektledning
Miljö- och kvalitetsstyrning
Möten & konferenser
Ekonomi - administration
Information, kunskapsuppbyggnad
Upphandlingar

Summa projektledning

Utredning
Förstudie
Förstudie översiktlig undersökning
Huvudstudie
Kompletterande utredning
Fullskaleförsök behandling
Utredning i samband med entreprenader
Ansvarsutredning

Summa utredningsledning

Projektering
Projektering
Revideringar m.m.

Summa projektering

Miljökontroll
Planering
Recipientundersökningar
Referensundersökningar
Miljökontroll
Efterföljande miljökontroll

Summa miljökontroll

Juridik
Ombudskostnader
Ansökningar, prövning, marklösen, intrång

Summa juridik

Entreprenader, genomförande
Byggledning, besiktning m.m.
Arbetsmiljö
Relationshandlingar
Inmätning, avvägning, ekolodning m.m.
Etablering, vägar m.m.
Markarbeten
Behandlingsåtgärder
Skyddsåtgärder
Muddring och avvattning
Röjning bottenvegetation
Deponering
Omhändertagande av avfall
Övriga entreprenadarbeten
Provdrift
Stängsel m.m.

Summa entreprenader

Projektreserv
Oförutsedda kostnader

SUMMA TOTALT
Varav kommunens egen insats
Varav länsstyrelsens andel

Varav kostnader bokfört Bengtsfors kn
Varav kostnader bokfört Länsstyrelsen (faktureras Bengtsfors kommun under 2003)

Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos
2006 kv1 2006 kv2 2006 kv3 2006 kv4 2006 2007 kv1

345 000,0         345 000,0         345 000,0         345 000,0         1 380 000,0      62 500,0           
-                     

20 000,0           20 000,0           20 000,0           20 000,0           80 000,0           
30 000,0           30 000,0           30 000,0           30 000,0           120 000,0         
20 000,0           20 000,0           14 450,0           14 450,0           68 900,0           
50 000,0           50 000,0           100 000,0         

465 000,0         415 000,0         459 450,0         409 450,0         1 748 900,0      

-                     
-                     
-                     

-                     
-                     

-                     -                     -                     -                     -                     

-                     
-                     
-                     

-                     -                     -                     -                     -                     

-                     
-                     
-                     

750 000,0         650 000,0         450 000,0         450 000,0         2 300 000,0      
-                     150 000,0         

750 000,0         650 000,0         450 000,0         450 000,0         2 300 000,0      

-                     
-                     

-                     -                     -                     -                     -                     

-                     
-                     
-                     
-                     
-                     
-                     
-                     
-                     
-                     
-                     
-                     
-                     
-                     
-                     
-                     

-                     -                     -                     -                     -                     

-                     

1 215 000,0      1 065 000,0      909 450,0         859 450,0         4 048 900,0      



    Kostnadsanalys Datum: 2003-11-27
Version: Preliminär kvartal 4, 2003

EKA - Bengtsfors

Projektledning
Projektledning
Miljö- och kvalitetsstyrning
Möten & konferenser
Ekonomi - administration
Information, kunskapsuppbyggnad
Upphandlingar

Summa projektledning

Utredning
Förstudie
Förstudie översiktlig undersökning
Huvudstudie
Kompletterande utredning
Fullskaleförsök behandling
Utredning i samband med entreprenader
Ansvarsutredning

Summa utredningsledning

Projektering
Projektering
Revideringar m.m.

Summa projektering

Miljökontroll
Planering
Recipientundersökningar
Referensundersökningar
Miljökontroll
Efterföljande miljökontroll

Summa miljökontroll

Juridik
Ombudskostnader
Ansökningar, prövning, marklösen, intrång

Summa juridik

Entreprenader, genomförande
Byggledning, besiktning m.m.
Arbetsmiljö
Relationshandlingar
Inmätning, avvägning, ekolodning m.m.
Etablering, vägar m.m.
Markarbeten
Behandlingsåtgärder
Skyddsåtgärder
Muddring och avvattning
Röjning bottenvegetation
Deponering
Omhändertagande av avfall
Övriga entreprenadarbeten
Provdrift
Stängsel m.m.

Summa entreprenader

Projektreserv
Oförutsedda kostnader

SUMMA TOTALT
Varav kommunens egen insats
Varav länsstyrelsens andel

Varav kostnader bokfört Bengtsfors kn
Varav kostnader bokfört Länsstyrelsen (faktureras Bengtsfors kommun under 2003)

Prognos Prognos Prognos Prognos
2007 kv2 2007 kv3 2007 kv4 2007

62 500,0           62 500,0           62 500,0           250 000,0         
-                     
-                     
-                     
-                     
-                     

250 000,0         

-                     
-                     
-                     

-                     
-                     
-                     

-                     
-                     
-                     
-                     

150 000,0         150 000,0         150 000,0         600 000,0         
600 000,0         

-                     
-                     
-                     

-                     
-                     
-                     
-                     
-                     
-                     
-                     
-                     
-                     
-                     
-                     
-                     
-                     
-                     
-                     
-                     

-                     

850 000,0         



    Kostnadsanalys Datum: 2003-11-27
Version: Preliminär kvartal 4, 2003

EKA - Bengtsfors

Projektledning
Projektledning
Miljö- och kvalitetsstyrning
Möten & konferenser
Ekonomi - administration
Information, kunskapsuppbyggnad
Upphandlingar

Summa projektledning

Utredning
Förstudie
Förstudie översiktlig undersökning
Huvudstudie
Kompletterande utredning
Fullskaleförsök behandling
Utredning i samband med entreprenader
Ansvarsutredning

Summa utredningsledning

Projektering
Projektering
Revideringar m.m.

Summa projektering

Miljökontroll
Planering
Recipientundersökningar
Referensundersökningar
Miljökontroll
Efterföljande miljökontroll

Summa miljökontroll

Juridik
Ombudskostnader
Ansökningar, prövning, marklösen, intrång

Summa juridik

Entreprenader, genomförande
Byggledning, besiktning m.m.
Arbetsmiljö
Relationshandlingar
Inmätning, avvägning, ekolodning m.m.
Etablering, vägar m.m.
Markarbeten
Behandlingsåtgärder
Skyddsåtgärder
Muddring och avvattning
Röjning bottenvegetation
Deponering
Omhändertagande av avfall
Övriga entreprenadarbeten
Provdrift
Stängsel m.m.

Summa entreprenader

Projektreserv
Oförutsedda kostnader

SUMMA TOTALT
Varav kommunens egen insats
Varav länsstyrelsens andel

Varav kostnader bokfört Bengtsfors kn
Varav kostnader bokfört Länsstyrelsen (faktureras Bengtsfors kommun under 2003)

1996-2003 2004-2007 1996-2007
summa utfall summa prognos Summa

2 676 123,6      4 730 000,0            7 406 123,6             
5 468,0             -                           5 468,0                    

356 645,9         240 000,0               596 645,9                
386 906,5         360 000,0               746 906,5                
100 761,7         228 900,0               329 661,7                
866 327,4         700 000,0               1 566 327,4             

4 392 233,1      6 258 900,0            10 651 133,1           

413 000,0         -                           413 000,0                
-                     -                           -                            

4 355 000,0      -                           4 355 000,0             
4 674 608,3      -                           4 674 608,3             

-                     -                           -                            
-                     -                           -                            
-                     -                           -                            

9 442 608,3      -                           9 442 608,3             

1 830 801,2      2 415 000,0            4 245 801,2             
-                     -                           -                            
-                     -                           -                            

1 830 801,2      2 415 000,0            4 245 801,2             

880 478,9         -                           880 478,9                
226 747,7         -                           226 747,7                

3 664 410,9      -                           3 664 410,9             
301,9                9 000 000,0            9 000 301,9             

-                     600 000,0               600 000,0                
4 771 939,4      9 600 000,0            14 371 939,4           

927 173,8         160 600,0               1 087 773,8             
-                     -                           -                            

927 173,8         160 600,0               1 087 773,8             

-                     480 000,0               480 000,0                
-                     320 000,0               320 000,0                
-                     -                           -                            
-                     50 000,0                 50 000,0                  
-                     60 000,0                 60 000,0                  
-                     -                           -                            
-                     -                           -                            
-                     10 000 000,0          10 000 000,0           
-                     -                           -                            
-                     -                           -                            
-                     600 000,0               600 000,0                

43 690,1           500 000,0               543 690,1                
-                     90 040 000,0          90 040 000,0           
-                     700 000,0               700 000,0                
-                     -                           -                            

43 690,1           102 750 000,0        102 793 690,1         
-                            
-                            

-                     -                           -                            
-                            

12 379 588,5    129 363 357,3        142 592 945,8         
867 593,0         1 626 824,0            

Total 2 494 417,0            


